

# INHALTSVERZEICHNIS

## VORWORT

## MODUL 1

|   |            |
|---|------------|
| <b>Eine Vorgeschichte</b> .....                   | <b>1.1</b> |
| Projektstart .....                                | 1.1        |
| Netzplantechnik bei der Planung des Projekts..... | 1.1        |
| Strukturanalyse.....                              | 1.1        |
| Projektverwaltung .....                           | 1.2        |

## MODUL 2

|   |            |
|---|------------|
| <b>Das Programm MS-Project 2003</b> ..... | <b>2.1</b> |
| Starten .....                             | 2.1        |
| MS-Project beenden.....                   | 2.1        |
| Wechsel zu anderen Programmen.....        | 2.2        |
| Die Menüleiste .....                      | 2.2        |
| Kontextmenüs.....                         | 2.4        |
| Symbole.....                              | 2.4        |
| Aufgabenbereich .....                     | 2.5        |
| Projektberater .....                      | 2.5        |
| Ansichtsleiste.....                       | 2.6        |
| Tasten.....                               | 2.6        |

## MODUL 3

|  |            |
|--|------------|
| <b>Unser erstes Projekt</b> .....                                  | <b>3.1</b> |
| Anlegen eines neuen Projektes.....                                 | 3.1        |
| Projektinfo und Pflege von Start- und Endterminen (Deadline) ..... | 3.1        |
| Datei speichern.....   | 3.2        |
| Datei-Info .....   | 3.3        |
| Die Tabellenansicht.....   | 3.3        |
| Die Eingabe der Vorgangsnamen, der Dauer und der Vorgänger.....    | 3.4        |
| Daten editieren .....  | 3.5        |
| Die Zeiteinheit.....   | 3.5        |
| Eine Ansicht in das Menü aufnehmen.....                            | 3.5        |
| Projekt-Kalender.....  | 3.6        |
| Das Balkendiagramm (Gantt).....                                    | 3.7        |

## MODUL 4

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Ressourcen und Kosten</b> ..... | <b>4.1</b> |
|------------------------------------|------------|

## MODUL 5

|   |            |
|---|------------|
| <b>Das zweite Projekt: Straßenbau mit Ressourcenplanung</b> ..... | <b>5.1</b> |
| Die Vorgangs-Liste .....  | 5.1        |
| Einschränkungen.....  | 5.2        |
| Geplante Kosten und Kapazitäten.....                              | 5.4        |
| Die Ressourcen- und Kosten-Zuordnungsliste.....                   | 5.5        |

|  |     |
|--|-----|
| Zuordnen, Ersetzen und Entfernen von Ressourcen..... | 5.6 |
| Aus- und Einblenden der Spalten.....                 | 5.9 |
| Staffelstart von Ressourcen (Staffelzuordnung) ..... | 5.9 |

## MODUL 6

|   |            |
|---|------------|
| <b>Weitere Grundlagen der Arbeit mit MS-Project</b> ..... | <b>6.1</b> |
| Eingeben von periodischen Vorgängen .....                 | 6.1        |
| Eingeben von Meilensteinen und Stichtagen .....           | 6.1        |

## MODUL 7

|  |            |
|--|------------|
| <b>Einfügen, Löschen, Kopieren und Verschieben</b> ..... | <b>7.1</b> |
| Verschieben und Kopieren .....                           | 7.1        |
| Einfügen und Löschen von Vorgängen .....                 | 7.1        |

## MODUL 8

|  |            |
|--|------------|
| <b>Die Projekt-Gliederung</b> .....                    | <b>8.1</b> |
| Gliederung in Sammelvorgänge und Teilvorgänge .....    | 8.1        |
| Ein- und Ausblenden von Teilvorgängen .....            | 8.2        |
| Auswahl der angezeigten Vorgänge (Filter setzen) ..... | 8.3        |
| Sortieren der Vorgänge .....                           | 8.4        |

## MODUL 9

|  |            |
|--|------------|
| <b>Das Aufsuchen und Markieren von Daten</b> ..... | <b>9.1</b> |
| Übersicht Manövrieren & Markieren.....             | 9.1        |
| Suchen.....  | 9.1        |
| Gehe zu Vorgang, Ressource, Datum .....            | 9.3        |
| Gehe zu Ressourcen-Überlastung .....               | 9.3        |
| Zeige einen ausgewählten Vorgang.....              | 9.3        |

## MODUL 10

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Kalender-Einstellungen</b> .....          | <b>10.1</b> |
| Der Projekt- und der Ressourcen-Kalender ... | 10.1        |

## MODUL 11

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Die Planungsarbeit</b> .....       | <b>11.1</b> |
| Löschen von Vorgangsbeziehungen ..... | 11.2        |
| Ändern von Vorgangsbeziehungen .....  | 11.2        |

## MODUL 12

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Drucken</b> .....              | <b>12.1</b> |
| Drucken von Ansichten.....        | 12.1        |
| Standardberichte .....            | 12.1        |
| Benutzerdefinierte Berichte ..... | 12.3        |
| Seite einrichten .....            | 12.8        |

|   |       |
|---|-------|
| Seitenwechsel einfügen und aufheben ..... | 12.11 |
| Seitenansicht .....                       | 12.11 |
| Start des Ausdrucks .....                 | 12.12 |

## **MODUL 13**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Felder und Erklärungen .....</b> | <b>13.1</b> |
| Vorgangs-Felder .....               | 13.1        |
| Ressourcenfelder .....              | 13.10       |
| Ressourcenzuordnungsfelder .....    | 13.13       |

## **INDEX**