

Inhaltsverzeichnis

VORWORT

MODUL 1

Eine Vorgeschichte	1.1
Projektstart.....	1.1
Netzplantechnik bei der Planung des Projekts.....	1.1
Strukturanalyse	1.2
Projektverwaltung	1.3

MODUL 2

Das Programm MS-Project 2002.....	2.1
Starten	2.1
MS-Project beenden	2.1
Wechsel zu anderen Programmen.....	2.2
Die Menüleiste	2.3
Kontextmenüs	2.5
Symbole	2.5
Aufgabenbereich.....	2.7
Projektberater	2.8
Ansichtsleiste	2.9
Tasten.....	2.9

MODUL 3

Unser erstes Projekt.....	3.1
Anlegen eines neuen Projektes	3.1
Projektinfo und Pflege von Start- und	3.1
Datei speichern	3.2
Datei-Info	3.3
Die Tabellenansicht	3.4
Vorgangsnummern, Dauer und Vorgänger	3.5

Daten editieren.....	3.6
Die Zeiteinheit	3.6
Eine Ansicht in das Menü aufnehmen.....	3.7
Projekt-Kalender	3.7
Das Balkendiagramm (Gantt).....	3.9

MODUL 4

Ressourcen und Kosten.....	4.1
-----------------------------------	------------

MODUL 5

Straßenbau mit Ressourcenplanung	5.1
---	------------

Die Vorgangs-Liste	5.1
Einschränkungen	5.2
Geplante Kosten und Kapazitäten	5.4
Die Ressourcen- und Kosten-Zuordnungsliste.....	5.6
Zuordnen, Ersetzen und Entfernen von Ressourcen	5.7
Staffelstart von Ressourcen (Staffelzuordnung).....	5.10

MODUL 6

Grundlagen der Arbeit mit MS-Project.....	6.1
--	------------

Eingeben von periodischen Vorgängen	6.1
Eingeben von Meilensteinen und Stichtagen	6.2

MODUL 7

Einfügen, Löschen, Kop. und Verschieben.....	7.4
---	------------

Versch. & Kopier. per Maus, Menü oder Tastenkürzel.....	7.4
Einfügen und Löschen von Vorgängen	7.5

MODUL 8

Die Projekt-Gliederung 8.1

Gliederung in Sammelvorgänge und Teilvorgänge 8.1

Ein- und Ausblenden von Teilvorgängen 8.3

Auswahl der angezeigten 8.4

Vorgänge (Filter setzen) 8.4

Sortieren der Vorgänge 8.5

MODUL 9

Das Aufsuchen und Markieren von Daten 9.1

Übersicht Manövrieren & Markieren 9.1

Suchen 9.2

Gehe zu Vorgang, Ressource, Datum 9.4

Gehe zu Ressourcen-Überlastung 9.4

Zeige einen ausgewählten Vorgang 9.4

MODUL 10

Kalender-Einstellungen 10.1

Der Projekt- und der Ressourcen-Kalender 10.1

MODUL 11

Die Planungsarbeit 11.1

Erstellen von Vorgangsbeziehungen 11.1

Löschen von Vorgangsbeziehungen 11.2

Ändern von Vorgangsbeziehungen 11.2

MODUL 12

Die Arb. mit Kosten von Vorg. und Ressourcen 12.1

Das Project-Fenster teilen 12.1

Zeitvariable Kosten, einsatzfeste Kosten und Fälligkeit	12.2
Übersicht über den Kostenstatus eines Projektes.....	12.3
Die Kosten pro Ressource	12.3

MODUL 13

Überarbeitung des Projektplans..... 13.1

Prüfen der Vorgangsbeziehungen	13.1
Ändern der Anordnungsbeziehung	13.2
Prüfen des kritischen Pfades	13.3
Prüfen der Pufferzeiten	13.6
Prüfen der Einschränkungen.....	13.7
Prüfen der Ressourcen-Auslastung	13.7
Prüfen der Vorgangskosten	13.8
Prüfen der Ressourcen-Kosten.....	13.9
Prüfen der Projekt-Gesamtkosten.....	13.10
Kostenüberwachung mit Hilfe eines Basisplans.....	13.10

MODUL 14

Anpassungsmögl. an das Terminziel 14.1

Aufspaltung in kleinere krit. und unkrit. Vorgänge.....	14.1
Def. von Überlappungs- und Gleichzeitigkeitsbereich.....	14.2
Verkürz. durch Änderung der Standard EA-Vorgangsbez. ...	14.2
Verkürzung durch Verringerung der Vorgangsdauer	14.2
Verkürzung durch Verringerung der Vorgangsarbeit.....	14.2
Verkürzung durch zusätzlichen Ressourcen-Einsatz	14.3
Verkürz. durch Erweiter. der Arbeitszeit einer Ressource.....	14.3
Verkürzung durch Zuweisung von Überstunden	14.3

MODUL 15

Beseit. von Ressourcen-Überlastungen..... 15.1

Änder. der Zuordn. der Ressourcen zu den Vorgängen	15.1
Verring. der Zuordn. der Ressource zu den Vorgängen	15.1
Verringerung des Arbeitsumfangs einer Ressource.....	15.2
Erweiterung der Arbeitszeit.....	15.2
Durchführen eines Kapazitätsabgleichs	15.2

MODUL 16

Drucken	16.1
Drucken von Ansichten	16.1
Standardberichte.....	16.1
Benutzerdefinierte Berichte.....	16.4
Seite einrichten	16.9
Seitenwechsel einfügen und aufheben	16.13
Seitenansicht	16.13
Start des Ausdrucks.....	16.14

MODUL 17

Gemeinsame Ressourcen für mehrere Projekte.....	17.1
--	-------------

MODUL 18

Erstellen und Anwenden einer Projektvorl.....	18.1
Ein neues Projekt mit einer Projektvorlage beginnen.....	18.2

MODUL 19

Anhang	19.1
Einstellungen	19.1
Extras Optionen Allgemein.....	19.2
Extras Optionen Bearbeiten	19.4
Extras Optionen Kalender	19.4
Extras Optionen Terminplan	19.5
Extras Optionen Berechnen	19.6
Extras Optionen Rechtschreibung	19.7
Extras Optionen Zusammenarbeit	19.8
Extras Optionen Speichern	19.9
Extras Optionen Oberfläche.....	19.10
Organisieren	19.12
Die Symbolleisten	19.13

MODUL 20

Felder und Erklärungen..... 20.1

Vorgangs-Felder	20.1
Ressourcenfelder	20.17
Ressourcenzuordnungsfelder	20.23

INDEX