

Inhaltsverzeichnis

VORWORT

MODUL 1

Das Programm MS-Project 2002.....	1.1
Starten	1.1
MS-Project beenden	1.1
Wechsel zu anderen Programmen.....	1.2
Die Menüleiste	1.3
Kontextmenüs	1.5
Symbole	1.5
Aufgabenbereich.....	1.7
Projektberater	1.8
Ansichtsleiste	1.9
Tasten.....	1.9

MODUL 2

Ressourcen und Kosten.....	2.1
-----------------------------------	------------

MODUL 3

Straßenbau mit Ressourcenplanung	3.1
Die Vorgangs-Liste	3.1
Einschränkungen	3.2
Geplante Kosten und Kapazitäten	3.4
Die Ressourcen- und Kosten-Zuordnungsliste.....	3.6
Zuordnen, Ersetzen und Entfernen von Ressourcen	3.7
Staffelstart von Ressourcen (Staffelzuordnung).....	3.10

MODUL 4

Grundlagen der Arbeit mit MS-Project..... 4.1

Eingeben von periodischen Vorgängen4.1

Eingeben von Meilensteinen und Stichtagen4.2

MODUL 5

Einfügen, Löschen, Kop. und Verschieben 5.1

Versch. & Kopier. per Maus, Menü oder Tastenkürzel.....5.1

Einfügen und Löschen von Vorgängen5.2

MODUL 6

Die Projekt-Gliederung 6.1

Gliederung in Sammelvorgänge und Teilvorgänge6.1

Ein- und Ausblenden von Teilvorgängen6.3

Auswahl der angezeigten.....6.4

Vorgänge (Filter setzen)6.4

Sortieren der Vorgänge.....6.5

MODUL 7

Das Aufsuchen und Markieren von Daten 7.1

Übersicht Manövrieren & Markieren.....7.1

Suchen.....7.2

Gehe zu Vorgang, Ressource, Datum7.4

Gehe zu Ressourcen-Überlastung7.4

Zeige einen ausgewählten Vorgang.....7.4

MODUL 8

Die Arb. mit Kosten von Vorg. und Ressourcen 8.1

Das Project-Fenster teilen8.1

Zeitvariable Kosten, einsatzfeste Kosten und Fälligkeit	8.2
Übersicht über den Kostenstatus eines Projektes.....	8.3
Die Kosten pro Ressource	8.3

MODUL 9

Überarbeitung des Projektplans.....	9.1
Prüfen der Vorgangsbeziehungen	9.1
Ändern der Anordnungsbeziehung	9.2
Prüfen des kritischen Pfades	9.3
Prüfen der Pufferzeiten	9.6
Prüfen der Einschränkungen.....	9.7
Prüfen der Ressourcen-Auslastung	9.7
Prüfen der Vorgangskosten	9.8
Prüfen der Ressourcen-Kosten.....	9.9
Prüfen der Projekt-Gesamtkosten.....	9.10
Kostenüberwachung mit Hilfe eines Basisplans.....	9.10

MODUL 10

Anpassungsmögl. an das Terminziel	10.1
Aufspaltung in kleinere krit. und unkrit. Vorgänge.....	10.1
Def. von Überlappungs- und Gleichzeitigkeitsbereich.....	10.2
Verkürz. durch Änderung der Standard EA-Vorgangsbez. ...	10.2
Verkürzung durch Verringerung der Vorgangsdauer	10.2
Verkürzung durch Verringerung der Vorgangsarbeit.....	10.2
Verkürzung durch zusätzlichen Ressourcen-Einsatz	10.3
Verkürz. durch Erweiter. der Arbeitszeit einer Ressource.....	10.3
Verkürzung durch Zuweisung von Überstunden	10.3

MODUL 11

Beseit. von Ressourcen-Überlastungen.....	11.1
Änder. der Zuordn. der Ressourcen zu den Vorgängen	11.1
Verring. der Zuordn. der Ressource zu den Vorgängen	11.1
Verringerung des Arbeitsumfangs einer Ressource.....	11.2
Erweiterung der Arbeitszeit.....	11.2
Durchführen eines Kapazitätsabgleichs	11.2

MODUL 12

Drucken	12.1
Drucken von Ansichten	12.1
Standardberichte.....	12.1
Benutzerdefinierte Berichte.....	12.4
Seite einrichten	12.9
Seitenwechsel einfügen und aufheben	12.13
Seitenansicht	12.13
Start des Ausdrucks.....	12.14

MODUL 13

Gemeinsame Ressourcen für mehrere Projekte.....	13.1
--	-------------

MODUL 14

Erstellen und Anwenden einer Projektvorl.....	14.1
Ein neues Projekt mit einer Projektvorlage beginnen.....	14.2

INDEX